

FŐVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. sz. szerződésmódosítás

Amely létrejött egyrészről a

Kömlőd Község Önkormányzata (székhelye: 2853 Kömlőd, Szabadság utca 9.,; adószáma: 15729947-2-11; bankszámlaszáma: 11740061-15386256-0000000) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a

D'omikron Plusz Építő és Szolgáltató Kft (székhelye: 2800 Tatabánya, Galagonya u. 20.; cégjegyzékszám: 11-09-012511; adószáma: 13958965-2-11; bankszámlaszám: 11740009-20085542-00000000.; MKIK kamarai regisztrációs szám: 23A25426) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: **Fél**, illetve együttesen: **Felek**) között.

Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzés tárgya: Kömlödi óvoda felújítása és bővítés

Felek a fővállalkozói szerződést 2019.08.09 napján kötötték meg egymással. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaiban foglalt rendelkezéseit alkalmazzák.

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint módosítják:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapozzák. A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

Az új típusú koronavírussal megjelenő hatósági és személyi korlátozások, valamint az azzal járó akadályok, így a kijárási korlátozás miatt több munkatárs, alvállalkozó, beszállító döntött a munkavégzések szüneteltetése mellett.

Fentiekre való tekintettel a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2019.08.09 napján megkötött szerződését az alábbiak szerint módosítják (*a módosítás vastag dőlt betűvel jelölve*):

6.Felek rögzítik, hogy a 6.1 Teljesítési határidővel kapcsolatos rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés

A Felek megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerződést, illetve annak alapján a kivitelezési Munkálatokat a Szerződés aláírásától számított 9 hónap alatt köteles teljesíteni.

Módosított rendelkezés

A Felek megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerződést, illetve annak alapján a kivitelezési Munkálatokat 2020.08.15-ig köteles teljesíteni.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Fővállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kömlőd, 2020. 04. 23.


Kömlőd Község Önkormányzata
Bogáth István polgármester
Megrendelő




D'OMIKRON-PLUSZ KFT.
2800 Tatabánya, Getagonya utca 20.
Adószám: 28580131
D'omikron Plusz Építő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető
Vállalkozó