

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **Kömlőd Község Önkormányzata**

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

Adószám: 15729947-2-11

mint megrendelő

másrészről:

BAZALT Út-, Híd és Parképítő KFT

2890 Tata, Faller J. u. 6.

Adószám: 10302963-2-11

mint kivitelező között.


- 1./ A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező vállalja a 2020.08.03.-án kelt árajánlat alapján a **Kömlőd, (hrsz.231/1) Határ utca szilárd burkolatú kiépítésének (A második építési ütem a tervdokumentáció szerint)** kivitelezését.
Árforma : rögzített fix ár
- 2./ Vállalkozási díj összege: **9.785.730.- Ft +27% ÁFA = 12.427.877.- Ft**
azaz: Tizenkettőmillió négyszázhuszonhétézer nyolcszázhetvenhét 00/100 forint.
- 3./ Megrendelő a munkavégzéshez szükséges teljes területet a munkaterület átadásakor a kivitelező rendelkezésére bocsátja.
- 4./ A szerződés teljesítésének határideje: **2020. november 30.**
- 5./ A kivitelező jogosult előteljesíteni, megrendelő pedig köteles azt átvenni, a vállalkozási díj összegét a 9./ pontban foglaltak alapján átutalni. A tervezett átadás/átvétel napját a Vállalkozó 3 munkanappal az átadás előtt köteles bejelenteni a Megrendelőnek.
- 6./ Műszaki ellenőr: neve: **Komjáti Gergely**
 címe: **2890 Tata, Dornyai B. u. 11.**
- 7./ Felelős műszaki vezető: neve: **Bán Gábor**
 címe: **2890 Tata, Faller J. u. 6.**
- 8./ A vállalkozó jogosult alvállalkozói teljesítést igénybe venni, annak teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik. A bevont alvállalkozót a Megrendelőnek jogában áll elutasítania, kérheti új alvállalkozó bevonását.


41

- 9./ Az elvégzett munka ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki.
A kifizetés a kollaúdált számla alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül történik. Számlát 2 példányban tartozik a kivitelező megküldeni.
- 10./ A vállalkozó kijelenti, hogy a munkálatokat csak jó, kivitelezésre alkalmas időjárás esetén tudja elvégezni. Tartósan kedvezőtlen időjárási viszonyok /eső/ miatt munkavégzési késedelmet időjárás elmúltával haladéktalanul pótolja. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni.
- 11/ Az adott munkavégzésnél alkalmazott technológiát a kivitelező mindenkor a megfelelő szakmai szempontok figyelembevételével határozza meg.
- 12./ A munkaterület őrzéséről, a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért a beruházás teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 13./ Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke: napi 0,2%, maximum a szerződéses összeg 10%-a.
- 14./ Az építési szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 15./ A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetés útján oldják meg, egyéb esetekben a Tatai Járásbíróság illetékességét fogadják el.
- 16./ Számlaszám: K&H Bank Zrt.: Tatabánya 10200452-36010581-00000000
- 17./ A vállalkozó az elvégzett munka tekintetében az átadás/átvétel napjától számított 24 hónapos időtartamra jótállást vállal.

Szerződő felek jelen szerződést átolvasták és közösen értelmezték, annak minden egyes pontjával egyetértenek, a szerződést, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal hitelesítve érvényesnek tekintik. A szerződés módosítása csak közös megegyezéssel történhet, mindkét fél teljes egyetértésében történhet kizárólag írásos formában.

Kömlőd, 2020. augusztus 28.


.....
Megrendelő (PH)


.....
Vállalkozó (PH)



BAZALT
Út-, Híd- és Parképítő KFT.
2890 Tata, Faller J. u. 6.
Adószám: 10302963-2-11
Bsz.: 10200452-36010581

1. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

Kömlőd Község Önkormányzata

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. mint megrendelő

másrészről:

a **BAZALT Út-, Híd- és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

2890 Tata, Faller J. u. 6., mint kivitelező

között Vállalkozási Szerződés jött létre

2020. augusztus 28-án a Kömlőd, hrsz.:231/1 Határ utca szilárd burkolatú kiépítésének (az második építési ütem a tervdokumentáció szerint) kivitelezésére, melynek az alábbi pontját a Felek közös megegyezés alapján módosítják:


2. Pont módosul:

A vállalkozási díj összege: 9.785.730.-Ft

A munka építési engedélyköteles, ezért az adófizetésre a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett, az ÁFA törvény 142. paragrafus (1) b) pontja alapján. Fordított adózás.

A Vállalkozási Szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

Kömlőd, 2020. november 18.


.....
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés

2020. 11. 18.


.....
Vállalkozó

